

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO	
Nome do Projeto	Gestão de acesso por meio do passaporte vacinal
Objetivos do Projeto	
Criar um sistema para receber, armazenar e validar os dados do passaporte vacinal dos alunos, assim como facilitar a entrada para os alunos cadastrados no sistema a fim de incentivar o cadastro e evitar aglomerações.	
Justificativa do Projeto	
Dado ao novo momento que estamos vivendo por conta da covid-19 surgiu a necessidade de ter esse controle de pessoas vacinadas com o número de doses mínima para a entrada no IFPE a fim de evitar a propagação da doença e dar uma maior segurança aos alunos nessa volta às aulas.	
Resultados Esperados ou Benefícios do Projeto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantir que os passaportes sejam válidos</li> <li>- Garantir o acesso de alunos aos câmpus de maneira rápida e segura</li> <li>- Diminuir a aglomeração na entrada dos alunos ao campus</li> </ul>	
Premissas	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementação da solução dentro do prazo</li> <li>- Entregar solução que estimule os alunos a usarem</li> </ul>	
Restrições	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ter 3 vias de acesso na entrada do instituto</li> <li>- Alunos cadastrados que não utilizarem o sistema para facilitar o acesso</li> <li>- Ponto de atendimento para</li> </ul>	
Principais Riscos Identificados	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alunos que não utilizarem o acesso rápido por esquecer o comprovante</li> <li>- Alunos não Vacinados</li> </ul>	
Data Inicial	Data final
12/02/2022	03/05/2022

Autoridades e Responsabilidades (Principais Stakeholders)		
Nome	Função / Papel	Responsabilidades / Expectativas
Alunos	Fornecer os dados de cadastro para a validação do passaporte vacinal	Garantir que os dados estejam corretos.
Colaboradores	Auxiliar os alunos no cadastro do passaporte vacinal	Garantir o cadastro para todos aqueles que os procurarem para se cadastrar
Marcos	Fornecer insumos para o desenvolvimento do projeto	Validar e aprovar a solução apresentada, auxiliar a equipe no esclarecimento de dúvidas.

Marcos e Entregas Principais	
Produto / Marco	Data Limite
Apresentação Kick-off	22/02/2022
1ª Status Report	15/03/2022
2º Status Report	14/04/2022
Apresentação Final	03/05/2022
Elaborado por: Equipe: Renan Ribeiro, Júlio César, João Pedro, Diego Holanda	
Aprovado por: Renan Ribeiro, Júlio César, João Pedro, Diego Holanda	