DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

Nome do Projeto

Gestão de cadastro e acesso por meio do passaporte vacinal

Objetivos do Projeto

Criar um sistema para cadastro e controle dos alunos vacinados de forma a oferecer benefícios que incentivem a utilização do mesmo.

Descrição Detalhada do Produto do Projeto

Nosso produto contempla uma solução que visa o cadastro dos alunos no em um sistema que irá receber seus dados e validá los através de um bot que confirmando a veracidade das informações era retornar ok para que o aluno possa gerar o QR válido podendo ser utilizado impresso ou apresentado no celular para o ingresso na instituição através de uma via expressa, podendo também os alunos sem cadastro realizar o cadastro no local com a ajuda de funcionário da instituição instruído e treinado para fazer o cadastro com agilidade e rapidez e os alunos que não farão o cadastro ou esqueçam o celular pode apresentar os cartões de vacina ou informar o cpf(caso já tenha se cadastrado)

Principais Entregas do Projeto / Critérios de Aceitação

i filicipais Entregas do Frojeto / Chterios de Aceitação			
Entregas	Critérios de Aceitação		
Kickoff	Aceitação da proposta inicial para o escopo do projeto		
1° Status Report	Aceitação da proposta inicial de solução por parte do cliente		
2° Status Report	Aceitação da proposta de solução por parte do cliente		
Apresentação Final	Aceitação da proposta final por parte do cliente		

Escopo Não Contemplado

Processo de controle de Vacinação de Funcionários;

Processo de controle de Vacinação de pais ou familiares que irão ao instituto;

Infraestrutura de controle do acesso;

Premissas

Deve haver a implementação do sistema de cadastro e controle;

O sistema tem que estar disponível durante todo o horário letivo;

Os alunos devem se sentir incentivados a utilizar;

Restrições

Alunos menores de idade, que podem dificultar o controle;

Validar apenas quem tiver tomado as duas doses da Vacina;

Concluir o projeto dentro do tempo e orçamento previsto e aceito pelo cliente;

Data Inicial	Data final		Custo Estimado	
12/02/2022	03/05/2022			
Elaborado por: Renan Alcântara Ribeiro		Aprovado por:		
Recife, 14 de Março de 2022				