

PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

\sim				
O	bı	ıet	IVC	S

Este documento tem como objetivo fornecer uma descrição detalhada de como as comunicações do projeto serão gerenciadas

Projeto	Gestão de cadastro e acesso por meio do passaporte vacinal
Data Registro	09/03/2022
Responsável (da	Marco Eugênio
parte cliente):	
Responsável (da	João Pedro Veloso / jpsmlv@cin.ufpe.br
parte do projeto):	

Processo de gerenciamento das comunicações

Planejar o evento: Consiste em marcar uma data para que haja uma nova entrevista; Gerenciar o evento: Consiste em salvar no trello a data marcada com o cliente; Controlar o evento: Consiste em manter as comunicações, anteriores à data da entrevista, abertas para possíveis mudanças.

Eventos programados para comunicação

Evento	Quando será realizado	Responsável
Encontro para discussão e realização dos documentos do Status Report	14/03/2022	João Pedro Veloso
Entrevista com Marco Eugênio	14/03/2022	João Pedro Veloso

Processo de registro dos eventos de comunicação

Planejar o evento: Consiste em planejar o que será discutido no evento;

Gerenciar o evento: Fazer anotações durante o evento para utilizar em debates entre os envolvidos;

Controlar o evento: Salvar as anotações feitas num drive compartilhado.

Estrutura de diretório do projeto

Cada cadeira envolvida no projeto possui uma pasta em um repositório no GitHub, cada interação possui uma pasta e nela, colocamos todos os artefatos exigidos pelas cadeiras.

Freqüência e critérios para atualização deste plano

Atualizar sempre que houver uma nova comunicação, para adicionar a data e os detalhes do encontro.

Elaborado por: Julio Cesar Tavares

Aprovado por: